

## **Protokoll zur Videokonferenz des Arbeitskreises „Wachstum und Innovation“ am 25. November 2021 um 19.00 Uhr mit Jitsi Meet**

### Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Bericht aus der Geschäftsstelle
3. Vorstellung und ggf. Beschlussempfehlung des Projektes:  
„Machbarkeitsstudie sowie Entwurfs- und Genehmigungsplanung zur Umsetzung von Freiraum- und Besucherlenkungsmaßnahmen im Archäologischen Park“
4. Vorstellung von Projektideen aus der Gruppe
5. Verschiedenes und Ausblick

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie fand die AK Sitzung per Videokonferenz statt. Für die Akteure bestand auch die Möglichkeit, per Mail Rückfragen zu stellen und / oder dem Regionalmanagement Hinweise zu geben. Es sind keine Rückmeldungen eingegangen.

### **Zur Videokonferenz:**

#### **Zu TOP 1 Begrüßung**

Der Arbeitskreissprecher Herr Triphaus begrüßt die 8 Teilnehmer und Frau Gundlach vom Regionalmanagement.

#### **Zu TOP 2 Bericht der Geschäftsstelle**

Frau Gundlach informiert:

#### Bewilligung der Projekte im Schwerpunkt Wachstum & Innovation seit der letzten Sitzung:

- Regionsweite Gästebefragung:  
Beschluss im LAG Vorstand am 03.06.  
Bewilligung am 15.09.  
Projekträger: Stadt Schleswig  
Gesamtkosten 62.400 €, Förderung über 34.320 €
- Grenzen des Wachstums – Erarbeitung eines Konzeptes zur qualitativen Entwicklung und Selbstbeschränkung des regionalen Tourismus:  
Beschluss des Vorstandes im Umlaufverfahren bis zum 05.11.  
Bewilligung am 22.11.  
Projekträger: OfS  
Gesamtkosten 41.650, Förderung über 12.600 €, Landesmittel 1.575 €, Kofi Mittel AktivRegion 1.575 €

#### Erstellung der Entwicklungsstrategie für die kommende Förderperiode 2023 – 2027:

- Auftragsvergabe zur Erstellung der Strategie an die Firma M+T Markt und Trend GmbH
- Auftaktveranstaltung findet am 29.11. ab 19.00 Uhr online statt: Bei Teilnahme Anmeldung bitte an [angela.gundlach@amt-suedangeln.de](mailto:angela.gundlach@amt-suedangeln.de)
- Workshop-Termine:
  - Dienstag, 01.02.2022 Zukunftsthema „Daseinsvorsorge und Lebensqualität“
  - Donnerstag, 03.02.2022 Zukunftsthema „Klimaschutz und Klimaanpassung“
  - Dienstag, 08.02.2022 Zukunftsthema „Regionale Wertschöpfung“

**Zu TOP 3 Vorstellung und ggf. Beschussempfehlung der Projekte:**


**a) „Machbarkeitsstudie sowie Entwurfs- und Genehmigungsplanung zur Umsetzung von Freiraum- und Besucherlenkungsmaßnahmen im Archäologischen Park“**

Frau Hummel informiert per Präsentation:



**Wie kam es zu der Projektidee?**

- Haithabu und Danewerk seit 2018 UNESCO-Welterbe
- Managementplan: Werterhalt, Vermittlung, Nachhaltigkeit und Identifikation
- Entwicklungsstrategie 2030 – Welterbe-Region:
  - Strategische Ziele: Kommunale Entwicklung und Kultur- und Naturtourismus
  - Leitmaßnahme 3: Sukzessive Umsetzung von Inwertsetzungsmaßnahmen in der Gemeinde Dannewerk auf Grundlage des Freiraumkonzeptes für die Gemeinde Dannewerk, inkl. Umgebungsbereich Waldemarsmauer




### Leitprojekt 3: Umsetzung Freiraumplanung in Dannewerk



→ Konzepterarbeitung (LP 1+2) September 2020 – September 2021

Kostenrahmenschätzung  
Baukosten 1,6 Mio. Euro netto  
+Mwst. + Planerleistungen + ...





Kreis  
Schleswig-Flensburg

## Was soll realisiert werden?

- Machbarkeitsstudie sowie Entwurfs- und Genehmigungsplanung für prioritäre Teilmaßnahmen:
  - Umgebungsbereich Waldemarsmauer
  - Umgebungsbereich Schanze 14
  - Erweiterung und Neugestaltung Parkplatz
  - Ggf. Schaffung Fußweg Ochsenweg/Kreisstraße
- Kostenrahmenschätzung: 1,6 Mio. Nettobaukosten
- Zwecks Realisierung braucht es investive Fördermittel: Ziel ist eine Beantragung von EU-Fördermitteln (ILE, Code 7.6.1 – kulturelles Erbe) im Jahr 2023



Kreis  
Schleswig-Flensburg

## Wen/Was wollen wir erreichen?

- Planerische und fördertechnische Vorbereitung:
  - Bewilligungsreifer ILE-Förderantrag auf Basis einer Machbarkeitsprüfung
  - Planungsrechtliche und kostenbeschreibende Architekten- bzw. Ingenieursleistungen der HOAI-Leistungsphasen 1 und 3
- Projektträgerschaft: Kreis Schleswig-Flensburg
- Projektbeirat: Gemeinde Danneberg, ALSH/Welterbebüro, Danevirke Museum und Amt Haddeby
- Beteiligung weiterer Stakeholder (z.B. Expertengruppe, Anwohner, Planer, ...)



Kreis  
Schleswig-Flensburg

## Ziellandschaft

- Nutzung des touristischen Potentials
- Bewahrung des Kulturerbes
- Beitrag zur regionalen und kommunalen Entwicklung
- Ausbau des Bildungsangebots

Zielgruppe der Gesamtmaßnahme: Einwohner, Touristen, Besucher aus Deutschland und Dänemark



Kreis  
Schleswig-Flensburg

## Wann und in welchem Zeitrahmen

- Kostenvoranfrage / Markterkundung läuft
- Machbarkeitsstudie sowie Entwurfs- und Genehmigungsplanung von März 2022 bis November 2022
- ILE-Förderantragstellung Februar 2023
- Bauliche Umsetzung Mitte 2023 bis Mitte 2024



Kreis  
Schleswig-Flensburg

## Welche regionalen Effekte hat das Projekt?

- Kontinuität mit Vielzahl bereits durchgeführter LEADER-Projekte (z.B. FRK Dannewerk, FRK Nordwall, Vermittlungssystem, Leuchtturmprojekt „Denkmal mit Wirkung“, Marketingkampagne, Bildungskonzept, ...) u.v.m.
- Überregionale Bedeutsamkeit: kulturhistorischer Wert und touristische Attraktion
- Beitrag zum TEK Ostseefjord Schlei.....



## Finanzierungskonzept

- Schätzung Gesamtkosten 50.000 bis 75.000 Euro
- Förderung 55% Nettokosten/förderfähige Kosten
- Eigenmittel und Rest: Kreis Schleswig-Flensburg

Es schließen sich Fragen und Hinweise an:

- Zeitschiene insgesamt:
  - 2022 Archäologische Untersuchungen
  - Bis 02/2023 Antragstellung als ILE Projekt (Integrierte ländliche Entwicklung = Bundes- und Landesmittel)
  - 06/2023 Bewilligung
  - 07/2023 Ausschreibung der Gewerke
  - 2. HJ 2023 bis 2024 Umbau mit Museumseröffnung
 Da die Bauleitplanung (F- Plan und B-Plan) eingeleitet werden muss, ist der vorgestellte Zeitplan recht ambitioniert.
- Frau Gosch hebt die Bedeutung einer Machbarkeitsstudie für die Gemeinde hervor, dem schließen sich die Teilnehmer an.
- Zur Finanzierung: Im Ausschuss des Kreises wurde letzte Woche Projekt mit 25% Eigenmittel vorgestellt. Derzeitige Finanzierungslücke von ca. 440 T€ → Gespräche mit dem Land werden bereits geführt.
- Stehen in dieser Förderperiode noch genügend Mittel aus ILE zur Verfügung? → Davon wird nach jetzigem Kenntnisstand ausgegangen, das vorliegende Projekt muss dann bis Ende 2025 abgerechnet werden.

**Das Votum der Teilnehmer wird im Rahmen der Videokonferenz abgefragt:** Die Teilnehmer befürworten einstimmig die Umsetzung des vorgestellten Projektes mit einer Förderung aus dem regionalen EU-Budget und empfehlen das Projekt dem Vorstand als Entscheidungsgremium.

### Zu TOP 4 Vorstellung von Projektideen aus der Gruppe

Es werden keine Projektideen von den Teilnehmern der Videokonferenz vorgestellt. Herr Triphaus informiert über den am 09.11.2021 stattgefundenen Workshop in Kappeln zu Thema Tourismusakzeptanz in der Region. Insgesamt konnten über 60 Teilnehmer begrüßt werden. Die Dokumentation zur Veranstaltung wird unter

<https://www.ostseefjordschlei.de/service/bevoelkerungsbefragung>

zur Verfügung gestellt. Angedacht ist künftig eine Serienveranstaltung zu touristischen Themen zu etablieren. Derzeit ist geplant, ein Forschungsprojekt zum Thema digitale Besucherlenkung umzusetzen. Hierzu wird im Dezember eine Informationsveranstaltung stattfinden. *(Hinweis: Diese fand bereits am 15.12. für die LTO's statt.)*

**zu TOP 6      Verschiedenes und Ausblick**

Nächsten Termine:

- Bis 17.12. Umlaufbeschluss LAG Vorstand

Workshop-Termine:

- Dienstag, 01.02.2022 Zukunftsthema „Daseinsvorsorge und Lebensqualität
- Donnerstag, 03.02.2022 Zukunftsthema „Klimaschutz und Klimaanpassung“
- Dienstag, 08.02.2022 Zukunftsthema „Regionale Wertschöpfung“

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen vorliegen, bedankt sich Herr Triphaus bei den Teilnehmern und schließt die Sitzung um 19.40 Uhr.

Protokoll:            Angela Gundlach, 16.12.2021